
Id Modo

de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Unidad 1 y 2 5 días mar 12/3/24 lun 18/3/24

2 Unidad 2 10 días mar 19/3/24 lun 1/4/24

3 Feriado 1 día mar 2/4/24 mar 2/4/24

4 Unidad 3 5 días mar 9/4/24 lun 15/4/24

5 Unidad 3 y 4 5 días mar 16/4/24 lun 22/4/24

6 Unidad 4 10 días mar 23/4/24 lun 6/5/24

7 Primer parcial 1 día mar 7/5/24 mar 7/5/24

8 Unidad 5 5 días mar 14/5/24 lun 20/5/24

9 Unidad 5 y 6 5 días mar 21/5/24 lun 27/5/24

10 Unidad 6 5 días mar 28/5/24 lun 3/6/24

11 Unidad 7 5 días mar 4/6/24 lun 10/6/24

12 Unidad 8 15 días mar 11/6/24 lun 1/7/24

13 Unidad 8 y 9 5 días mar 2/7/24 lun 8/7/24

14 Receso Invernal 10 días mar 9/7/24 lun 22/7/24

15 Mesas de examen 10 días mar 23/7/24 lun 5/8/24

16 Unidad 9 5 días mar 6/8/24 lun 12/8/24

17 Unidad 9 y 10 5 días mar 13/8/24 lun 19/8/24

18 Unidad 10 10 días mar 20/8/24 lun 2/9/24

19 Segundo parcial 1 día mar 3/9/24 mar 3/9/24

20 Unidad 11 10 días mar 10/9/24 lun 23/9/24

21 Unidad 12 10 días mar 24/9/24 lun 7/10/24

22 Unidad 12 y 13 5 días mar 8/10/24 lun 14/10/24

23 Mesa de examen s/c 1 día mar 15/10/24mar 15/10/24

24 Monografia 5 días mar 22/10/24lun 28/10/24

25 Unidad 13 10 días mar 29/10/24lun 11/11/24

26 Tercer parcial 1 día mar 12/11/24mar 12/11/24

27 Recuparatorio integrador 1 día mar 19/11/24mar 19/11/24
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solo el comienzo
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Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Cronograma

Fecha: lun 5/2/24



Id Modo

de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Unidad 1 y 2 5 días mar 12/3/24 lun 18/3/24

2 Unidad 2 10 días mar 19/3/24 lun 1/4/24

3 Feriado 1 día mar 2/4/24 mar 2/4/24

4 Unidad 3 5 días mar 9/4/24 lun 15/4/24

5 Unidad 3 y 4 5 días mar 16/4/24 lun 22/4/24

6 Unidad 4 10 días mar 23/4/24 lun 6/5/24

7 Primer parcial 1 día mar 7/5/24 mar 7/5/24

8 Unidad 5 5 días mar 14/5/24 lun 20/5/24

9 Unidad 5 y 6 5 días mar 21/5/24 lun 27/5/24

10 Unidad 6 5 días mar 28/5/24 lun 3/6/24

11 Unidad 7 5 días mar 4/6/24 lun 10/6/24

12 Unidad 8 15 días mar 11/6/24 lun 1/7/24

13 Unidad 8 y 9 5 días mar 2/7/24 lun 8/7/24

14 Receso Invernal 10 días mar 9/7/24 lun 22/7/24

15 Mesas de examen 10 días mar 23/7/24 lun 5/8/24

16 Unidad 9 5 días mar 6/8/24 lun 12/8/24

17 Unidad 9 y 10 5 días mar 13/8/24 lun 19/8/24

18 Unidad 10 10 días mar 20/8/24 lun 2/9/24

19 Segundo parcial 1 día mar 3/9/24 mar 3/9/24

20 Unidad 11 10 días mar 10/9/24 lun 23/9/24

21 Unidad 12 10 días mar 24/9/24 lun 7/10/24

22 Unidad 12 y 13 5 días mar 8/10/24 lun 14/10/24

23 Mesa de examen s/c 1 día mar 15/10/24mar 15/10/24

24 Monografia 5 días mar 22/10/24lun 28/10/24

25 Unidad 13 10 días mar 29/10/24lun 11/11/24

26 Tercer parcial 1 día mar 12/11/24mar 12/11/24

27 Recuparatorio integrador 1 día mar 19/11/24mar 19/11/24
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Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo
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Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Cronograma

Fecha: lun 5/2/24


